

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION
AND SCIENTIFIC
RESEARCH



وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة محمد خيضر بسكرة
نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية
والاستشراف والتوجيه

Monsieur : Le directeur de l'université
de Biskra

A Monsieur : Entreprise de construction

et d'hydraulique DAIRI LAZHAR

200 logements BARIKA -BIATNA

MISE EN DEMEUR N°01

Suite au contrat N°01/2025 Visé par la commission du marché public de l'université de Biskra le 17/09/2024 sous le numéro 64/2025

Suite à l'ordre de service de démarrage des travaux N°88/2025 du 20/07/2025

Suite à la lettre N°104/2025 du 01/10/2025

Suite à la lettre N°109/2025 du 09/10/2025

Suite au non initialement du chantier et votre absence total au chantier

Mise en demeure N°01 à l'entreprise de construction de d'hydraulique DAIRI Lazhar
charger de le réaliser le projet : Travaux d'étanchéité des locaux pédagogiques et
bibliothèques au profit L'Université de Biskra

Lot N°1 : Travaux d'étanchéité pour la bibliothèque de la faculté des sciences technologies –
CENTER MEDICO-SOCIAL

L'entreprise est tenue d'installer le chantier de réalisation et Entamer les travaux et de
renforcé le chantier immédiatement par les moyens humains et matériel dans délais de 72
heures à partir de la date de la première dans la presse apparition de cette mise en demeure.
Si nom les mesures correctives seront infligée à son encontre.